


Utgangspunkt

e Avklart situasjon rundt InterCity

e Behov for videre byutvikling
e Statlige forventninger/planretningslinjer

o Sterkere fokus pd fortetting rundt
knutepunkit

o Sterkere fokus pd& miljevennlig
transport

e Samarbeid om areal- og
transportutvikling i Larvik kommune -
Bypakke Larvik
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Politisk forankring
Wi, - -

KST- 198/24 Vedtak: Oppstart av arbeidet med Indre havn og
Knutepunkt Larvik ?fu'léiﬁ‘éiﬁ‘tﬁ?ai'ggﬁm,eh

1. Plan for utvikling av Knutepunkt Larvik og indre havn vedtas

2. Kommunedirektgren gis mandat til & starte opp arbeidet med planens
fase 1 - Oppstart, i trdd med vedlagte plan og med fokus pd & sette i
gang nedvendig kartleggingsarbeid, medvirkningsarbeid og d invitere inn
relevante prosjektakterer i arbeidet.

3. Avklaring av videre arealplangrep, delprosjekt og oppgaver, samt
prosjektorganisering legges frem til politisk behandling i september 2025.

4. Status for arbeidet med utvikling av Knutepunkt Larvik og indre havn
rapporteres til Formannskapet.




Mal

Prosjektet skal styrke byutviklingen i Larvik ved & igangsette og
gjennomfere en helhetlig og forutsigbar utvikling for indre havn
og omrddene rundt Larvik stasjon, som bidrar til at indre havn blir

en bydel med urbane kvaliteter, liv og aktivitet aret rundt.

Videre skal prosjektet etablere et effektivt og attraktivt
knutepunkt som tilrettelegger for gkt bruk av miljevennlig
transport. Dette skal gjeres ved & etablere forpliktende
samarbeid mellom ulike offentlige og private akterer og

koordinere ulike interesser og ambisjoner inn mot et felles mal.

Utviklingen skal bygge opp om fagringene i kommunedelplan for
Larvik by og sentrumsstrategien for Larvik, styrke forbindelsen
mellom indre havn og resten av sentrum, og bidra til & fjerne

barrierene mellom byen og fjorden.
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Oppgaver og metodikk

Avklare handlingsrom for arealbruk og
mobilitet i omrddet

Involvere og koordinere relevante
parter og interesser

Sikre realisering av gnsket utvikling




Avklare handlingsrom

Helhetlig utvikling

« Handlingsrom for byutvikling

+ Knutepunkt-
« Premisser for utvikling (geoteknikk, kultur- . :Arealt;ruk/utny.t;else utvikii‘r:g
Sl miljg, flom/stormflo, landskap osv.) Lresuleiteomeader
problemstillinger Vernb (el adet « Helhetlige
(ikke uttmmende) Sitibanensbehoy/staslonsomiads - Forbindelser inn til =

i a ; mobilitets-
Kryssing av sporomradet kierneomradet i
Framtidas sjgfront

Fase 1 Kartlegging og utredning, definere underprosjekter, oppstart medvirkning,
beslutte planverktgy, avklare videre organisering og forankre politisk

Gjennomfgre planarbeid for kierneomradet, vurdere arealbruk i
Fase 2 influensomrade, fortsette medyvirkning, etablere utviklingspartnerskap,

[
1
i
[ }
1
[
¥
[
1

L]
utarbeide plan for fase 3

F 3 Eventuell detaljregulering av delomrader, utbygging og realisering,
ase gjennomfgre gvrige tiltak




Involvere

Overordna myndighet

Departement, Bane NOR,
Jernbanedirektoratet, Vestfold
fylkeskommune, Statsforvalter

Grunneiere/parter

Larvik kommune, Bane NOR,
Vestfold fylkeskommune,
private grunneiere

@vrige interessenter
Naeringsliv, relevante

interesseorganisasjoner, Larviks
befolkning
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Realisere

e Tilrettelegge for trinnvis utvikling,
delomrade for delomrdade

e Offentlig-privat
utviklingssamarbeid, partnerskap




. Prosjektoppgaver: 1. kv. 2025 (2. kv. 2025 (3. kv. 2025 | 4. kv. 2025 |1. kv. 2026 |2. kv. 2026 | 3. kv. 2026 | 4. kv. 2026

1’ Fase 1 - Oppstart

1.1 Kartleggingsarbeid
1.2 Invitere inn prosjektaktgrer

1.3 Avklare viktige tema

Oppstart av medvirkningsarbeid
1.4 o2 : :
(befolkning, interesseorg, naeringsliv)
1.5 Avklare videre plangrep

1.6 Definere delprosjekt/ oppgaver

1.7 Avklare videre organisering

1.8 Politisk forankring av videre arbeid

2|Fase 2 - Avklare handlingsrom for arealbruk og mobilitet

2.1 Gjennomfgre ngdvendig(e) planprosess(er)

2.2 Medvirkning X X X X

2.3 Etablere utviklingspartnerskap
2.3 Plan for fase 3
3|Fase 3 - Realisering
3.1 Utbygging

3.2 Gjennomfgre gvrige tiltak



Intern organisering

Politisk
utvalg

Kjetil Vold

Stig Moe Halvorsen
Camilla F. Paulsen
Stine Stretere
Vidar Byholt

Styringsgruppe

KDLG

Kommunalsjef VS

Prosjektleder
Jorgen Johansen

Prosjektgruppe

Arealplan
Byutviklingsprogrammet
Bypakke Larvik

Eiendom

Vei og trafikk
Kommunalteknikk,

Nzaering og ressursforvaltning
Kommunikasjon

Miljo

Kvalitetssikring

Kommuneadvokaten
Anskaffelser
@konomi
Virksomhetsleder
arealplan
Virksomhetsleder
kommunalteknikk




Politisk arbeidsutvalg

1. Kommunestyret oppretter et utvalg som skal bli  Som leder velges: Kjetil Vold, H
holdt lapende orientert om kommunens arbeid . o
P ! . 0 ! Som nestleder velges: Camilla Fjellvik
med Knutepunkt Larvik og Indre havn.
. Paulsen, MDG
2. Som medlemmer av arbeidsutvalget for auisen
perioden 2024-2027 velges felgende medlemmer: 3. Utvalgets arbeids- og ansvarsomrade er: A f¢
lopende informasjon om kommunens arbeid me
Knutepunkt Larvik og Indre havn, herunder bla
Camilla Fjellvik Paulsen, MDG annet & f& statusoppdateringer. A gi innspill til
administrasjonens videre arbeid og utredning.

Utvalget skal ikke treffe beslutninger.

Stine Stretere, Frp

Stig Moe Halvorsen, V
Kjetil Vold, H
Vidar Byholt, Ap
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Plan for Larvik by 2021 . 2933
- 09 distriktsdepartementet godkjenner kommunedelpian for Larvik by 2021
2033, men med endringar som folaje av motsegn fra Bane NoR, Endringa inneper 5t

©mréde #3a Indre hamn pyir OPPretthaldt til baneforemg), Departementet legg vekt pg
&t omradet vil bl brukt ti gette foremélet i lang tid framoyer. Motsegna fra Bane NOR
©r med dette teken til oigje,

Bakgrunn for saka

Kommunedelpian for | aryik by 2021 -2033 er sengt 13 Statsfonvaltaren i Vestroig og
Telemark i brev av 8 mars 205 P& grunn av ei uloyst Motsegn. Bane NOR har fremmeg
metsegn tl planforemaiot for oyt #3 Indre hamn. Motsegng gield delar av omrade som
! dag er avsett il baneforema, 99 som kommunen har foresiit oncre til transformasjons.

omrdde. Departementet avgjer ofter Plan-og bygningsiova § 11.1g andre ledd om motsegna
skal takast ti folgje,

Bane NOR fremmai brey 9, mars 2021 motsegn i forsiag endring av arealbruk for gejay
aviembaneomrédet. Bane NOR grunngiev motsegna meg gt arealbehovet il jerbanen j







