

Aktivitet	August		September	Oktober	November	Desember
1. Overordnede planer og utredninger						
1.1 Mobilitetsplan for Larvik sentrum						
- Arbeidsverksted		x			x	
1.2 Mobilitetsplan for prioriterte strekninger						
2, Strekningstiltak						
2.1 Mobilitetstiltak Torstrand						
- Avklare fremdrift og tiltak				x		
3, Gange- sykkel og kollektivtiltata						
3.1 Etablere trygge sykkelparkeringer						
- Forsøksprosjekt (test av løsninger)						
3.2 Forberede dekke jevnhet for sykkelveger						
- Avklare mulige forbeidningspunkter for 2025				x		
3.3 Tydeliggjøre sykkelruter				x		
3.4 Forberede helårsdrift på gang- og sykkeveger						
3.5 Ny gang- og sykkelveg mellom Nordbyen og Elveveien						
- Avklare oppstart med VF						
4. Smart teknologi og mobilitet						
4.1 Datainnhenting						
4.2 Mikromobilitet						
- Forskrift til 1. gangs behandling			18.09			
- Sluttbehandling av forskrift					13.11	
- Forslag til bysykkelordning						
4.3 Smartbytiltak						
5. Holdningsskapende arbeid						
- Arbeid med strategi						

Aktivitet	August		September	Oktober	November	Desember
6. Medvirkning og informasjon						
- Politiske arbeidsverksteder				x		
- Frokostmøter			x		x	
Øvrig:						
Revidere handlingsplan						x
Plan for knutepunktsarbeid til KST			18.09			
Møter i adm. råd				03.10 31.10		
Møter i Styringsgruppen						